

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ «ДСКВ № 4»

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Октябрь 2013	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы - выполнено
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Октябрь-ноябрь 2013	Заместитель заведующего по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС - выполнено
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заместитель заведующего по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО - выполнено
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Ноябрь-декабрь 2013	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС - выполнено
5	Проведение педагогической «кухни» по вопросам ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заместитель заведующего по ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий - выполнено
6	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной образовательной программой	Поэтапно, весь учебный год	Заместитель заведующего по ВМР	Создание ООП - выполнено
7	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Поэтапно, весь учебный год, август 2014г.	Заместитель заведующего по ВМР	Наличие ООП - выполнено
8	Разработка календарно-тематических планов педагогических работников на 2014г	Февраль-май 2014	Заместитель заведующего по ВМР	Наличие календарно-тематических планов - выполнено
9	Утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	Август 2014	Заведующий	Наличие календарно-тематических планов
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС
11	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	Диагностические материалы
12	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
2. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС - выполнено

2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) на сайте	Август 2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС - выполнено
---	--	-------------	------------	---